

Adresse	Forventet anlægsstart (anlægsperiode 10-15 dage)
Abildgården 16, Kolding	15-05-2023
Abildgården 4,5,8,9,10,11,13,14, Kolding	08-05-2023
Abildgården 9, Bjert	28-08-2023
Abildvej 3-33 og 35-57, Sdr. Bjert, 28 bolig, H450 - S28/280	16-01-2023
Abildvænget 10 & 12, Kolding	09-01-2023
Abildvænget 13, Kolding (HL: 48 meter Ø42)	16-01-2023
Abildvænget 15, 6091	02-10-2023
Abildvænget 4,5, Kolding	06-02-2023
Agervænget 17, Kolding	06-02-2023
Agervænget 19, 6000	04-09-2023
Balles vej 25, 27, 31, og 35 (HL:54 + S4/90)	10-04-2023
Baunevej 21, Fredericia	24-04-2023
Binderupvej 12, 6091	18-09-2023
Binderupvej 8, 6091 Bjert Kolding	12-06-2023
Birkholmvej 12, Fredericia	30-05-2023
Birkholmvej 9, 7000	02-10-2023
Bjerreager 25, 7120	22-05-2023
Bjerreager 50, 7120	28-08-2023
Bjerreager 51, 7120	28-08-2023
Bjerreager 60, Bredballe Vejle	13-02-2023
Bjerreager 68, 7120	28-08-2023
Bjerreager 76, Vejle	13-02-2023
Bjerreager 84, Vejle	22-05-2023
Bjerregårdsvej 6, 7000	23-10-2023
Bjert Kirkevej 11, Kolding	16-01-2023
Bjert Kirkevej 2, Kolding	15-05-2023
Bjert Kirkevej 25, Kolding	12-12-2022
Bjert Kirkevej 29, Kolding	16-01-2023
Bjert Kirkevej 33	16-01-2023
Bjert Kirkevej 4, 6091 Bjert Kolding	22-05-2023
Bjert Kirkevej 5, 6091 Bjert Kolding	22-05-2023
Bjert Kirkevej 6, Kolding	25-11-2022
Bjert Stationsvej 5, 6091	28-08-2023
Bjert Stationsvej 7, 6091	28-08-2023
Bjert Vestervang 11,6091	18-09-2023
Bjert Vestervang 12, Kolding	05-06-2023
Bjert Vestervang 20, Kolding	05-06-2023
Bjert Vestervang 5, 6091 Bjert, Kolding	05-06-2023
Bjert Vestervang 6, Kolding	05-09-2022
Bjolderupvej 22, Kolding	16-01-2023
Bredager 16, 7120	03-07-2023
Bredager 18,52, Bredballe Vejle	06-03-2023
Bredager 24, 7120	03-07-2023
Bredager 4, 7120	10-07-2023
Bredager 42, Bredballe Vejle	06-03-2023
Bredager 60, Vejle	03-07-2023
Bredballe Byvej 3, Vejle	03-04-2023
Bredballe Byvej 9, 7120	30-01-2023
Bredballe Byvej, 23A, 23B, 23C, 23D	05-06-2023
Brovadvej 53	24-04-2023
Bækager 8, 7120	21-08-2023
Bækkelunden, Vonsild 152 bolig H:1216 - S152/1955	27-02-2023
Bøgevang 27-41, 7100 Vejle	01-05-2023
Catolhavegyden 2, Kolding	06-02-2023
Catolhavegyden 6, Kolding	07-08-2023
Dalbyvej 75, 6000	09-10-2023

Adresse	Forventet anlægsstart (anlægsperiode 10-15 dage)
Damager 19, Vejle	03-04-2023
Damager 34, Bredballe Vejle	03-11-2022
Eegsvej 20, 6091	09-10-2023
Eegsvej, Sdr. Bjert 86 bolig, H:1500 - S86/1550	28-11-2022
Egeskov Bygade 61 - 12 boliger	20-02-2023
Ekkodalen 6+30, Fredericia	11-04-2023
Ekkodalen 63, Fredericia	11-04-2023
Elboparken 33, 7000	23-10-2023
Elsdyrvej 2, Nørremarken Vejle	30-01-2023
Eltang - Etape 2, 26 bolig, H:442	30-01-2023
Enebærparken 132, 6000	06-03-2023
Enebærparken 108, 6000 Kolding	06-03-2023
Enebærparken 110, Kolding	27-02-2023
Enebærparken 114, Kolding	06-03-2023
Enebærparken 128, 6000	06-03-2023
Enebærparken 15, 6000	13-02-2023
Enebærparken 17, 6000	13-02-2023
Enebærparken 29, Kolding	06-03-2023
Enebærparken 31,33,68,136, Kolding	27-02-2023
Enebærparken 35, 6000	20-03-2023
Enebærparken 38, Kolding	13-02-2023
Enebærparken 4,13,14,22,37,47,76,80,86,122,152	13-02-2023
Enebærparken 40, Kolding	13-02-2023
Enebærparken 78, Kolding	27-02-2023
Enebærparken 82, Kolding	27-02-2023
Enebærparken 94, 6000	20-03-2023
Enebærparken 96, 6000	20-03-2023
Engdalen 1-21, 6091	24-04-2023
Engdraget 1, 6091	14-08-2023
Engdraget 11, 6091	16-01-2023
Engdraget 13, 21, Bjert	10-10-2022
Engdraget 14, Kolding	23-01-2023
Engdraget 18, Kolding	06-02-2023
Engdraget 22-32 (HL:38 + S6/130)	23-01-2023
Engdraget 36, Kolding	14-08-2023
Engdraget 6,34,42,44	23-01-2023
Engdraget 9, 6091	14-08-2023
Engen 38, Kolding	17-04-2023
Engløkke 21, 6091	14-08-2023
Engløkke 26, Kolding	09-01-2023
Erritsø Engvej 10, Fredericia	30-05-2023
Esbjergvej 155, Kolding	23-01-2023
ET Jørgensens Vej H:572 S27/450	16-01-2023
Fasanvej 10B, Vejle	23-01-2023
Fasanvej 12, Bredballe Vejle	23-01-2023
Fasanvej 6, Vejle	12-06-2023
Fiskervænget 8, 6000	04-09-2023
Fjeldparken 19,25, Kolding	17-04-2023
Fjeldparken 21	17-04-2023
Fjeldparken 37, Kolding	08-12-2022
Fjeldparken 54, 6000	09-10-2023
Fredericiavej 5, 7000	23-10-2023
Gammelgårdsvej 2, 6091 Sdr. Bjert	03-07-2023
Gavnøvænget, 11 bolig, tm: 269	03-10-2022
Gl. Bjært 20, Kolding	17-10-2022
Gl. Bjært 2B, 6091	10-07-2023

Adresse	Forventet anlægsstart (anlægsperiode 10-15 dage)
Gl. Bjært 36, Kolding	17-10-2022
Gl. Bjært 37, 6091	10-07-2023
Gl. Bjært 41, 6091	10-07-2023
Gl. Bjært 53, Kolding	10-07-2023
Gl. Bjært 58, 6091 Bjert	10-07-2023
Gl. Bjært 60 (HL + 9 stik)	15-05-2023
Gl. Bjært 67, 6091	10-07-2023
Gl. Færgevej	07-03-2022
Gl. Tved 21A, Kolding	05-06-2023
Gl. Tved 27, Kolding	05-06-2023
Grønager 13, Bredballe Vejle	09-01-2023
Grønager 17, Bredballe Vejle	09-01-2023
Grønager 6, 7120	07-08-2023
Grønager 8, 7120	07-08-2023
Guldager 1, 6091	18-09-2023
Guldager 1, Bjert	18-09-2023
Guldager 6, 6091 Bjert Kolding	12-06-2023
Hasselvænget 17, 6091 Bjert	07-08-2023
Hasselvænget 19, 6091 Bjert	07-08-2023
Hasselvænget 20, 6091	02-10-2023
Hasselvænget 4, 6091	07-08-2023
Hasselvænget 5, 6091 Bjert	07-08-2023
Hasselvænget 8 + 10, 6091 sdr. Bjert (HL + SL)	06-02-2023
Havevej 2, 6091	21-08-2023
Havevej 30, 6091	21-08-2023
Havevej 3A, Kolding	10-10-2022
Havevej 6, Kolding	21-08-2023
Havrevænget 9, Kolding	05-09-2022
Hegnsgårdsvej 10, 7120	29-05-2023
Hegnsgårdsvej 46, 7120	29-05-2023
Hegnsgårdsvej 58, 7120	29-05-2023
Hegnsgårdsvej 6, Vejle	29-05-2023
Hegnsgårdsvej 65, 7120 Bredaballe	29-05-2023
Heimdalsvej 47, Kolding	27-10-2021
Hindbærvænget 17, Kolding	23-01-2023
Hindbærvænget 24, 36, Kolding	29-08-2022
Hindbærvænget 6, Kolding	29-08-2022
Hindbærvænget 9, 6000	23-10-2023
Hirseager 22, Vejle	04-04-2023
Hirseager 27, 7120	07-08-2023
Hirseager 3, 7120	07-08-2023
Hjarupvej 29, Kolding	20-03-2023
Hjarupvej 32, 6000	04-09-2023
Hjarupvej 5, Kolding	20-03-2023
Hjarupvej 7, 6000	04-09-2023
Hospitalsgade 19, Kolding	01-11-2021
Husager 1, 7120	14-08-2023
Husager 13, 7120	18-09-2023
Husager 16, 7120	14-08-2023
Hvilestedvej 49, 6000	09-10-2023
Hvilestedvej 51, Kolding	17-04-2023
Idyl Allé H:405 - S20/450	13-02-2023
Ingridsvej 23N	18-10-2021
Jens Thuesens Vej 7, Fredericia	30-05-2023
Juuls Bjergvej 34, 7120 (12 enheder)	20-03-2023
Klokkeager 10, Bredballe	23-01-2023

Adresse	Forventet anlægsstart (anlægsperiode 10-15 dage)
Klokkehøj 5, 6000	25-09-2023
Kornager 10, 7120	03-04-2023
Kornager 23, 7120	27-03-2023
Kornager 26, 7120	27-03-2023
Kornager 29, 7120	27-03-2023
Kornager 41, 7120	27-03-2023
Kornager 47,49, Bredballe Vejle	16-01-2023
Kornager 51, Bredballe Vejle	16-01-2023
Kornager 62, Bredballe Vejle	20-03-2023
Kornager 64, 7120 Bredballe	27-03-2023
Kornager 72, Bredballe Vejle	16-01-2023
Kornager 9,16,56, Vejle	20-03-2023
Kystager 11, Vejle	24-04-2023
kystager 12, 7120	11-09-2023
Kystager 7, Vejle	17-04-2023
Kystager 9, 7120	11-09-2023
Langesund 3, Kolding	09-01-2023
Langesund 7, Kolding	29-11-2022
Langholm 22, 6000	25-09-2023
Langholm 24, Kolding	24-04-2023
Ligustervænget 2, Egeskov	19-09-2022
Lodsvej 2, Skærbæk	25-10-2021
Løgervej 10, 18, Kolding	02-01-2023
Løgervej 15, 6091	30-01-2023
Løgervej 19, Kolding	02-01-2023
Løgervej 4A, Kolding	02-01-2023
Mariavej 18, Kolding	20-03-2023
Mariavej 4, 6091	09-10-2023
Markvænget delområde 3 (18 enheder)	07-08-2023
Markvænget Sdr. Bjert	24-10-2022
Matrosvænget 4, 7000	23-10-2023
Mettesvej 2, 3, 6, 8, 7120 Vejle Øst	15-05-2023
Morbærvej 32	24-04-2023
Mosegårdsvej 13, Erritsø	19-09-2022
Musvitvej 14, Sdr. Bjert Kolding	20-06-2022
Mølebakken 1, 6091	02-10-2023
Møllevang 1	23-01-2023
Møllevang 17, 6091	25-09-2023
Møllevang 21, 6091	09-10-2023
Møllevang 6, 11, Kolding	23-01-2023
Møllevang 8, Kolding	16-01-2023
Nederager 11, Bredballe Vejle	23-01-2023
Nederager 18, Vejle	24-04-2023
Nederager 20, Bredballe Vejle	23-01-2023
Nederager 27, Vejle	13-02-2023
Nederager 9, 7120	14-08-2023
Nedervej 15, Kolding	25-09-2023
Niels Uldals vej 1	23-01-2023
Nordtoftevej 2, Vejle	03-04-2023
Nordtoftevej 4, Vejle	21-08-2023
Nr. Bjert Vej 105, (30 enheder) H:800/S30:450	06-03-2023
Nøddebo 29, 6000	14-08-2023
Nøddebo 31, 6000	09-10-2023
Nøddebo 7, Kolding	14-08-2023
Nøddebo 8,18, Kolding	24-04-2023
Nørrebjerget 12, Vejle	27-02-2023

Adresse	Forventet anlægsstart (anlægsperiode 10-15 dage)
Nørrebjerget 16, 7100	06-06-2023
Nørrebjerget 18, 7100	11-09-2023
Nørrebjerget 28, 7100	06-06-2023
Nørrebjerget 5, 7100	06-06-2023
Nørrebjerget 9, 7100	06-06-2023
Nørrediget 13, Vejle	19-06-2023
Nørrediget 25, Vejle	12-06-2023
Nørrediget 27, Nørremarken Vejle	20-02-2023
Nørrediget 3, Nørremarken Vejle	20-02-2023
Nørrediget 32, Vejle	20-02-2023
Nørrediget 44, Vejle	20-02-2023
Nørrediget 46, Vejle	20-02-2023
Nørrediget 52, Nørremarken Vejle	13-02-2023
Nørrediget 56, 7100	12-06-2023
Nørrekær 10, 7100	12-06-2023
Nørrekær 12, 7100	12-06-2023
Nørrekær 13, Nørremarken Vejle	09-01-2023
Nørrekær 21, Vejle	09-01-2023
Nørrekær 23, 7100	18-09-2023
Nørrekær 6B, 7100	27-02-2023
Nørrevænget 3A + 3B, 6091 sdr. Bjert	22-05-2023
Nørrevænget 9, Bjert	25-09-2023
Nørrevænget 9A, 6091	25-09-2023
Overager 16, 7120	28-08-2023
Overager 19, 7120	28-08-2023
Overager 37, Bredballe Vejle	13-03-2023
Overager 45, Vejle	24-04-2023
Overager 56, 7120	20-03-2023
Pilekæret 17, Kolding	16-01-2023
Plovager 12, 7120	10-07-2023
Plovager 3, Bredballe Vejle	13-03-2023
Plovager 6, 7120	07-08-2023
Plovager 8, Vejle	13-03-2023
Prangerager 1, 7120	14-12-2022
Prangerager 13, 7120	09-12-2022
Prangerager 19, 21, 7120	10-12-2022
Prangerager 3,15,42,46,60, Vejle	05-12-2022
Prangerager 31,65,68,70,91,95, Bredballe, Vejle	05-12-2022
Prangerager 37, 7120	16-01-2023
Prangerager 41, 7120	16-01-2023
Prangerager 44, Vejle	05-12-2022
Prangerager 50, Bredballe Vejle	11-01-2023
Prangerager 52, 7120	14-12-2022
Prangerager 6,10,14,16,29,34,45,58,76,78,100, 7120	05-12-2022
Prangerager 64, 7120	16-01-2023
Prangerager 66, Vejle	05-12-2022
Prangerager 74, 7120 Vejle Øst	17-01-2023
Prangerager 80, 7120	13-12-2022
Prangerager 83, Bredballe Vejle	05-12-2022
Prangerager 87, Vejle	05-12-2022
Prangerager 9, Vejle	05-12-2022
Reinholdts Bakke 16, Lunderskov	22-05-2023
Rosenvænget 3, 6091	02-10-2023
Runeager 1, Vejle	19-06-2023
Runeager 3,7, Bredballe Vejle	06-02-2023
Runeager 4, 7120	19-06-2023

Adresse	Forventet anlægsstart (anlægsperiode 10-15 dage)
Runeager 5, 7120	19-06-2023
Rytterskolevej 14, H:50 - S6/60	21-11-2022
Safirvej 13, 7000	14-08-2023
Schultzvej 2, 6000	25-09-2023
sf	28-11-2022
Skrænten 11, 6091	18-09-2023
Skrænten 13, 6091 Bjert	26-06-2023
Skrænten 15, 6091	18-09-2023
Skrænten 16, 6000 Kolding	26-06-2023
Skrænten 34, Kolding	26-06-2023
Skrænten 36, 6091	18-09-2023
Skrænten 9, Kolding	02-01-2023
Sletteskovvej (87 enheder)	01-05-2023
Slåenvej 24B, Fredericia	05-06-2023
Smalager 11, Bredballe Vejle	30-01-2023
Smalager 30, Vejle	06-02-2023
Smalager 32, Bredballe Vejle	02-01-2023
Smalager 38, Bredballe Vejle	30-01-2023
Smedebakken 2, Kolding	23-01-2023
Smedevangen 15, Bredballe Vejle	05-06-2023
Snareager 14, 7120	14-08-2023
Snareager 24,40, Vejle	13-02-2023
Snareager 30, Bredballe Vejle	06-02-2023
Snareager 9, Bredballe Vejle	06-02-2023
Solbærvænget 1, Kolding	22-05-2023
Solbærvænget 4, Kolding	28-08-2023
Solbærvænget 9, 6000	22-05-2023
Solvej 19, 7120	26-06-2023
Solvej 29, 7120	26-06-2023
Solvej 34, Vejle	26-06-2023
Solvej 36, Vejle	03-07-2023
Solvej 39, 7120 Vejle	26-06-2023
Spangager 3, Vejle	10-07-2023
Stadionvej 39-45, Kolding	26-09-2022
Stenderupvej 38, Kolding	13-02-2023
Stenderupvej 50, 6091	03-07-2023
Stenderupvej 54, 6091	03-07-2023
Stenderupvej 57, Kolding	03-07-2023
Stenderupvej 68, 6091 (aftale annulleret)	09-12-2022
Stormgaardsvej 1, Kolding	02-01-2023
Stormgaardsvej 3, Kolding	02-01-2023
Stormgaardsvej 4, Kolding	23-01-2023
Strandbakken 28, Kolding	21-08-2023
Søholmparken stamvej 2.0 og boligvej 2.1	16-01-2023
Søholmparken, Vonsild - boligvej 2.2, 2.3 og 2,4 (Mette Thomsens Vej)	03-10-2022
Sønderbyvej 1, 28, 41, Kolding + eventuelt nr. 64	09-01-2023
Sønderbyvej 16, 6091	21-08-2023
Sønderbyvej 22, 6091	21-08-2023
Sønderbyvej 26, Kolding	21-08-2023
Sønderled 33, 6000	02-10-2023
Telemarksvej, 7100	17-04-2023
Toftegårdsvej, 9061 (14 stik + HL)	12-06-2023
Toftevænget 12, Kolding	26-06-2023
Toftevænget 24	26-06-2023
Toftevænget 30, 6000	26-06-2023
Toftevænget 42, Kolding	26-06-2023

Adresse	Forventet anlægsstart (anlægsperiode 10-15 dage)
Tonne Kjærvej 5	24-04-2023
Tornager 19, 7120	10-07-2023
Tornager 23, Vejle	10-07-2023
Tornager 7, Bredballe Vejle	02-01-2023
Tueager 1,25, Bredballe Vejle	02-01-2023
Tueager 13, Vejle	13-03-2023
Tueager 15, Vejle	02-05-2023
Tueager 17, 7120	15-05-2023
Tueager 19, 7120	01-05-2023
Tueager 21, 7120	02-05-2023
Tueager 23, Vejle	24-04-2023
Tueager 27, 7120	15-05-2023
Tueager 28, Bredballe	06-03-2023
Tueager 31, Bredballe Vejle	02-01-2023
Tueager 33, Vejle	13-03-2023
Tueager 51, 7120	01-05-2023
Tueager 53, 7120	01-05-2023
Tueager 7, 7120	11-09-2023
Tyttebærvænget 9	23-01-2023
Ulvedalen 11, 7120	23-09-2024
Ulvedalen 5,11,13, 15, 17A, 17B, 19, 21, 29 Vejle (H: 144 - S9)	28-11-2022
Underager 1, 7120	21-08-2023
Underager 4, Bredballe	02-01-2023
Underager 6, 20, Bredballe Vejle	12-12-2022
Underager 8, 7120	22-05-2023
Vangeager 2, 7120	11-09-2023
Vangeager 7, Vejle	16-01-2023
Vangeager 9, Bredballe Vejle	09-01-2023
Vesterled 3, Fredericia	30-05-2023
Vesterløkke 13, 6000	28-08-2023
Vesterløkke 20, Kolding	12-06-2023
Vesterløkke 21, 6091	28-08-2023
Vesterløkke 32	22-08-2022
Vesterløkke 33, Kolding	12-06-2023
Vesterløkke 39, 6000	28-08-2023
Vesterløkke 43, 6091	11-09-2023
Vesterløkke 7A + 7B (fs + hl)	06-02-2023
Vestervænget 34, Kolding	30-01-2023
Vonsild Stationsvej 1	06-02-2023
Vonsildvej 41, 85	09-01-2023
Vyffs Vej 11	07-08-2023
Vyffs vej 12	22-08-2022
Vævertøften 4, 6000	23-10-2023
Vårager 1, Bredballe Vejle	18-04-2023
Vårager 10, 7120	18-04-2023
Vårager 8, Vejle	18-04-2023
Vårager 9, 7120	18-04-2023
Østerløkke 12, Kolding	27-03-2023
Østerløkke 16, Kolding	27-03-2023
Østerløkke 2 og 7, kolding	15-08-2022
Østerløkke 23, 6091	23-10-2023
Østerløkke 4, 6091	02-10-2023
Østerløkke 45, 6091 Bjert	12-06-2023
Østerløkke 6,8,18,19,25,43C,47,55, Kolding	27-03-2023
Østervænget 5, Kolding	16-01-2023
Aabakken 18	27-03-2023

Adresse	Forventet anlægsstart (anlægsperiode 10-15 dage)
Åvænget 1, 6000	04-09-2023
Åvænget 15, 6091	04-09-2023
Åvænget 4, 6000	04-09-2023