

Adresse	Forventet anlægsstart (anlægsperiode 10-15 dage pr. tilslutning)
Agervænget 1, 6000	05-02-2024
Agervænget 19, 6000	27-11-2023
Ahornvænget 2 - 34, 6640	01-01-2026
Bakkegårdsvej 33, 6000	01-04-2024
Baldersvej 21A, 6640	01-01-2024
Binderupvej 12, 6091	06-11-2023
Binderupvej 4A, 6091	01-01-2024
Birkholmvej 9, 7000	13-11-2023
Bjerregårdsvej 6, 7000	20-11-2023
Bjert Stationsvej 5, 6091	30-10-2023
Bjert Stationsvej 7, 6091	23-10-2023
Bjert Vestervang 11, 6091	06-11-2023
Bjolderupvej 38, 6000	05-02-2024
Blochsvej 10, 6000	25-03-2024
Blæsbjerggade 32-32B, 6000	08-04-2024
Brahesborgvej 4, 7000	30-10-2023
Catolhavegyden 6, 6000	23-10-2023
Christen Borchs Vej 8, 7000	01-01-2024
Dalbyvej 75, 6000	27-11-2023
Dalbyvej 85, 6000	11-03-2024
Dalsvinget 3, 7000	11-03-2024
Eegsvej 20, 6091	27-11-2023
Elboparken 33, 7000	06-11-2023
Elborg Nord 14, 7000	06-11-2023
Elborg Syd 13, 7000	01-04-2024
Elborg Syd 16, 7000	01-04-2024
Engen 1, 6000	05-02-2024
Engen 3, 6000	18-03-2024
Englække 1, 6091	08-01-2024
Englække 6, 6091	12-02-2024
Fasanvej 8, 7120	18-10-2023
Fiskervænget 8, 7000	23-10-2023
Fjeldparken 27, 6000	25-03-2024
Fjeldparken 54, 6000	27-11-2023
Gartnervænget 4, 6091	23-10-2023
Gl. Bjært 60, 6091	09-10-2023
Granbakken 7, 7000	20-11-2023
Guldager 1, Bjert	06-11-2023
Harevænget 2, 7100	01-01-2024
Hasselvænget 1, 6091	25-03-2024
Hasselvænget 20, 6091	20-11-2023
Hasselvænget 40, 6091	01-01-2024
Havevej 2, 6091	01-01-2024
Heimdalsvej 12, 6000	15-01-2024
Hjarupvej 32, 6000	30-10-2023
Holtebakken 5, 7000	11-03-2024
Holtebakken 5, 7000	04-12-2023
Hoppesvej 34, 6000	11-03-2024
Hostrupsvej 36, 6000	25-03-2024
Idyl Allé, 6000	27-10-2023
Kirkebakken 4 + 16, 7120	16-10-2023
Klokkehøj 5, 6091 Bjert	13-11-2023
Kringsvej 4, 6000	11-03-2024
Kystager 7, 7120	28-02-2024
Langesøvej 35, 7000	25-03-2024
Langholm 22, 6000	13-11-2023
Loddet 65, 7000	18-03-2024
Løgervej 20, 6091	08-01-2024
Løgervej 35, 6091	01-01-2026
Mariavej 4, 6091	27-11-2023
Morbærvej 30, 7000	27-11-2023
Mosegårdsvej 35B, 7000	30-10-2023
Møllebakken 1, 6091	20-11-2023
Møllevang 17, 6091	13-11-2023
Møllevang 21, 6091	27-11-2023
Møllevang 9, 6091	12-02-2024
Nedervej 15, 6000	13-11-2023
Nordtoftevej 2, 7100	23-10-2023

Adresse	Forventet anlægsstart (anlægsperiode 10-15 dage pr. tilslutning)
Nøddebo 29, 6000 kolding	16-10-2023
Nøddebo 31, 6000	16-10-2023
Nøddebo 7, 6000	16-10-2023
Nørrediget 54, 7100	01-11-2023
Nørrevænget 9, 6091	13-11-2023
Nørrevænget 9A, 6091	13-11-2023
Ole Rømers Vej 12, 7000	01-04-2024
Overager 54, 7120	31-10-2023
Poul Møllers Vej 14, 6000	05-02-2024
Rosenvænget 2, 6091	08-01-2024
Rosenvænget 3, 6091	20-11-2023
Rønnebækgårdsvej 21, 7000	27-11-2023
Schultzvej 2, 6091	13-11-2023
Septembervænget 21, 6000	01-04-2024
Sjællandsvej 14, 6000	18-03-2024
Skrænten 11, 6091	06-11-2023
Skrænten 15, 6091	06-11-2023
Slåenvej 58, 7000	11-12-2023
Slåenvej 6, 7000	01-01-2024
Solbærvænget 4, 6000	23-10-2023
Store Grundet Allé 10-74 og 63-69, 7100	19-02-2024
Storegade 39, 6640	12-02-2024
Strandbakken 28, 6000	23-10-2023
Stranden 31, 6000	01-01-2024
Syrenvej 5, 6000	01-04-2024
Sønderled 33, 6000	20-11-2023
Toftegårdsvej, 6091	04-09-2023
Toftevænget 17, 6000	05-02-2024
Underager 5, 7120	19-10-2023
Vangeager 2, 7120	18-10-2023
Vesterløkke 13, 6000	23-10-2023
Vesterløkke 18, 6091	01-01-2024
Vesterløkke 21, 6091	23-10-2023
Vesterløkke 27, 6091	01-01-2024
Vesterløkke 34, 6091	15-01-2024
Vesterløkke 39, 6091 Bjert	23-10-2023
Vesterløkke 43, 6091	30-10-2023
Vonsildvej 15	03-06-2024
Vonsildvej 87, 6000	15-01-2024
Vyffs vej 12, 6000	22-08-2022
Vævertøften 4, 6000	04-12-2023
Vårager 6, 7120	17-10-2023
Østergade 13, 7000	01-04-2024
Østergade 13, 7000	13-11-2023
Østerløkke 1, 6091	15-01-2024
Østerløkke 1C, 6091	15-01-2024
Østerløkke 23, 6091	04-12-2023
Østerløkke 29, 6091	01-01-2024
Østerløkke 4, 6091	20-11-2023
Åvænget 1, 6091 Bjert	30-10-2023
Åvænget 15, 6091 Bjert	30-10-2023
Åvænget 4, 6091 bjert	30-10-2023