



Udvidelsesplaner

Id	Projekt	Startdato	Slutdato
P3	Bredballe Syd Etape 2	2023 - 2. kvartal	2024 - 2. kvartal
P4	Bredballe Syd Etape 3	2023 - 3. kvartal	2024 - 2. kvartal
P5	Bredballe Syd Etape 4	2023 - 4. kvartal	2024 - 4. kvartal
P6	Bakkeager, Slotsager	2024 - 1. kvartal	2024 - 3. kvartal
P9	Sofienbjerg	2024 - 2. kvartal	2025 - 1. kvartal
P19	Almind	2023 - 2. kvartal	2024 - 2. kvartal
P20	Viuf	2024 - 2. kvartal	2025 - 1. kvartal
P21	Vester Nebel	2023 - 4. kvartal	2024 - 4. kvartal
P22	Gravens	2024 - 3. kvartal	2025 - 4. kvartal
E6	Bramdrupdam Nord	2023 - 4. kvartal	2024 - 3. kvartal
E7	Lilballe - Nordager	Afventer tilstrækkeligt salg	
-	Kirkevejen, Lunderskov	Afventer myndighedsbehandling	
-	Grejs, Kirkeby, Mølleby og Hornstrup	Afventer tilstrækkeligt salg	
-	Ødsted, Jerlev og Nr. Vilstrup	Afventer myndighedsbehandling	
-	Bredal, Assendrup og Engum	Afventer myndighedsbehandling	

Rul ned for at se kort over de forskellige områder





E5 P22, Gravens


E2 P20, Viuf

E4 P21, Vester Nebel


E1 P19, Almind

E7 Lilballe Erhvervsområde Nordager


E6 Bramdrupdam Nord




Kirkevejen, Lunderskov



Grejs, Kirkeby, Mølleby og Hornstrup



Ødsted, Jerlev og Nørre Vilstrup



Bredal, Assendrup og Engum