



Id	Projekt	Startdato	Slutdato
P3	Bredballe Syd Etape 2	2023 - 2. kvartal	2024 - 2. kvartal
P4	Bredballe Syd Etape 3	2023 - 3. kvartal	2024 - 2. kvartal
P5	Bredballe Syd Etape 4	2023 - 4. kvartal	2024 - 4. kvartal
P6	Bakkeager, Slotsager	2024 - 1. kvartal	2024 - 3. kvartal
P9	Sofienbjerg	2024 - 2. kvartal	2025 - 1. kvartal
P19	Almind	2023 - 2. kvartal	2024 - 2. kvartal
P20	Viuf	2024 - 2. kvartal	2025 - 1. kvartal
P21	Vester Nebel	2023 - 4. kvartal	2025 - 2. kvartal
P22	Gravens	2024 - 3. kvartal	2025 - 4. kvartal
E6	Bramdrupdam Nord	2023 - 4. kvartal	2024 - 3. kvartal
E7	Lilballe - Nordager	Afventer tilstrækkeligt salg	
-	Kirkevejen, Lunderskov	Afventer myndighedsbehandling	
-	Grejs, Kirkeby, Mølleby og Hornstrup	Afventer tilstrækkeligt salg	
-	Ødsted, Jerlev og Nr. Vilstrup	Afventer myndighedsbehandling	
-	Bredal, Assendrup og Engum	Afventer myndighedsbehandling	

*Rul ned for at se kort over de forskellige områder*







**E5 P22, Gravens**


**E2 P20, Viuf**

**E4 P21, Vester Nebel**

**E1 P19, Almind**


**E7 Lilballe Erhvervsområde Nordager**

**E6 Bramdrupdam Nord**



**Kirkevejen, Lunderskov**






**Grejs, Kirkeby, Mølleby og Hornstrup**



**Ødsted, Jerlev og Nørre Vilstrup**





**Bredal, Assendrup og Engum**